

# TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

*Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-  
szögben*

**SZÉCHENYI TERV**

Azonosító szám:  
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
[www.ujszechenyiterv.gov.hu](http://www.ujszechenyiterv.gov.hu)  
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió  
támogatásával valósul meg.

Támogatási szerződés 1. számú módosítása  
projekt megvalósításához

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró „**Energia Központ**” **Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint közreműködő szervezet (továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1437 Budapest Pf.: 328  
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Aláírásra jogosult képviselője: Lasch Tímea ügyvezető  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01-09-914411  
Adószám/adóazonosító jel: 18160013-2-41

másrésről

Név: **Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.  
Székhely/Lakcím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 772002  
Adószám/adóazonosító jel: 15772000-1-04  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  
11733003-15346676-80110004 (OTP)  
Aláírásra jogosult képviselője: Dankó Béla polgármester, Körös-völgyi HRT. elnöke

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

## 1. Preambulum

A Szerződő Felek által aláírt, 2011. április 27. napon hatályba lépett, KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosító számú Támogatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés), az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 6. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okokból módosítják.

## 2. A módosítás kezdeményezése

Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezése alapján, az ÁSZF 6.3. a), c) és e) pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosítják.

### 3. A módosítás oka

A Kivitelezés LOT1 és LOT2 közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt és az ebből fakadó egyéb szolgáltatási szerződések teljesítésének nagymértékű csúszása miatt a megvalósítás fizetési tervének évek közötti ütemezését és a megvalósítási munkák időbeli ütemezését is szükséges módosítani.

A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai a Kivitelezés LOT1 és LOT2 kiválasztására indított közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt szintén változnak. A csúszás miatt 7 darab rekultiválásra váró települési szilárd hulladék-lerakó 2012 évben, 2 darab 2013 évben fog elkészülni.

A Magyar Közlöny 2011. május 31-i számában megjelent az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyes közreműködő szervezeti, projektirányítási és kezelési feladatainak meghatározásáról és egyes fejlesztéspolitikai jogszabályok módosításáról szóló 86/2011. (V. 31.) Korm. rendelet amely a KöFI KEOP közreműködő szervezeti, PHARE és LIFE programokkal kapcsolatos feladatainak ellátására az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelölte ki.

### 4. Módosuló rendelkezések

**A Szerződés 3.2. számú pont második bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép.**

A Megvalósítási Munkák költségei elszámolhatóságának záró időpontja a záró elszámolási csomag benyújtási határideje, azaz **2013 év március hó 31.** nap.

**A Szerződés 3.3.1 számú pont helyébe a következő rendelkezés lép.**

A Megvalósítási Munkák befejezésének tervezett határideje: **2013 év május hó 31.** nap.

**A Szerződés 4., 5. és 6. számú melléklete módosul.**

### 5. Záró rendelkezések

Jelen Szerződés módosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült, melyből 2 db eredeti példány a Közreműködő Szervezeté. A jelen Szerződés módosításhoz csatolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik.

Jelen Szerződés módosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.


Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés módosításban foglalt szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a jelen Szerződés módosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés módosítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés módosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés módosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerződés módosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akarattal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.




Kedvezményezett

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási  
Rekultivációs Önkormányzati Társulás

Dankó Béla  
Társulás elnöke

P.H.

Kelt *Kondoros*....., 20.*11*... év  
.....*12*..... hónap  
.....*29*..... napján.

Közreműködő Szervezet

Energia Központ Nonprofit Kft.

Lasch Tímea  
ügyvezető

P.H. *Energia Központ Nonprofit Kft.*  
1134 Budapest  
Váci út 45. A. ép. /6. em.  
23.

Kelt .....*31*....., 20.*11*... év  
.....*12*..... hónap  
.....*20*..... napján.

**Kötelezően csatolandó mellékletek:**

- 4. sz. melléklet** – A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve
- 5. sz. melléklet** – A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai
- 6. sz. melléklet** – A projekt megvalósítás (köz)beszerzései

**4. sz. melléklet**

A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve

5  
2

## A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve (Bruttó)

Projektnevel (elszámolható költség)	Szerződés vagy tevékenység kezdete év/hó	2011.év [Ft] *	2012.év [Ft] *	2013.év [Ft] *	Összesen [Ft]	Szerződés vagy tevékenység vége év/hó
<b>1. szerződés - KIVITELEZÉS LOT1</b>						
Építési munkák	2012. január	0	806 363 975	0	806 363 975	2013. február
Összes tartalék		0	26 018 756	0	26 018 756	
Összes BRUTTÓ tartalékkal		0	832 382 731	0	832 382 731	
<b>2. szerződés - KIVITELEZÉS LOT2</b>						
Építési munkák	2012. január	0	382 466 998	95 616 749	478 083 747	2013. február
Összes tartalék		0	13 150 683	3 287 671	16 438 354	
Összes BRUTTÓ tartalékkal		0	395 617 681	98 904 420	494 522 101	
KIVITELEZÉS összes		0	1 188 830 973	95 616 749	1 284 447 722	
KIVITELEZÉS összes tartalék		0	39 169 439	3 287 671	42 457 110	
KIVITELEZÉS összes BRUTTÓ tartalékkal		0	1 228 000 412	98 904 420	1 326 904 832	
<b>3. szerződés - Projektmenedzsment</b>						
Projektmenedzsment (általános menedzsment; pénzügyi tanácsadó; műszaki és jogi szakértő)	2011. december	-	13 800 000	3 450 000	17 250 000	2013. május
<b>4. szerződés - Könyvvizsgálat</b>						
Projektmenedzsment (könyvvizsgálat)	2011. június	562 500	2 250 000	937 500	3 750 000	2013. május
Projektmenedzsment összes BRUTTÓ		562 500	16 050 000	4 387 500	21 000 000	
<b>5. szerződés - Közbeszerzés</b>						
Közbeszerzés (közbeszerzési tanácsadó)	2010. december	3 125 000	3 125 000	0	6 250 000	2013. május
<b>6. szerződés - FIDIC Mérnök</b>						
Mérnöki feladatok (mérnök felügyelet)	2011. augusztus	3 458 332	13 833 330	3 677 713	20 969 375	2013. május
<b>7. szerződés - PR</b>						
Tájékoztatás és nyilv. (kötelező tájékoztatás)	2011. június	1 265 062	5 060 250	2 174 688	8 500 000	2013. május
Mindösszesen BRUTTÓ		8 410 894	1 226 899 553	105 856 650	1 341 167 097	
Mindösszesen Tartalék		0	39 169 439	3 287 671	42 457 110	
Mindösszesen BRUTTÓ tartalékkal		8 410 894	1 266 068 992	109 144 321	1 383 624 207	

Projektnevel: a Támogatási Szerződés 1. sz. melléklet Projektnevel költségvetési táblája szerint  
Szerződés vagy tevékenység kezdete: a megkötésre kerülő vállalkozói/megbízási szerződés aláírásának dátuma (vagy a szerződésben szereplő kezdési dátum).  
Szerződés vagy tevékenység vége: a megkötésre kerülő vállalkozói/megbízási szerződés szerinti (vég) teljesítési határidő dátuma.  
\* Az összeget a kifizetési kérelem tervezett benyújtásának dátuma alapján szükséges tervezni.

5

**5. sz. melléklet**

A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt PR tevékenységek a projekt megvalósítása során

5

2

**5. sz. melléklet:** A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt PR tevékenységek a projekt megvalósítása során.

**5.1.1. A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai**

Mutató neve	Mérték-egység	Kiinduló érték	Célérték*	2010	2011	2012	2013
Rekultivált települési szilárd hulladék-lerakók száma	db	0	9	0	0	7	2

\* A fenntartási időszak végéig.

S  
P



**6. sz. melléklet**

A projekt megvalósítás (köz)beszerzései

## A projekt megvalósítás (köz)beszerzései

Tender neve	Ajánlat (Név/ p a)	Közbeszerzési /beszerzési eljárás típusa	Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése)	Becsült költség (FT) NETTÓ összeg (tartalék nélkül)	Becsült költség (FT) BRUTTÓ (tartalék nélkül)	Ütemezés [év.hó]		
						Ajánlati felhívás megjelenése	Ajánlatok értékelése	Szerződéskötés
<b>Kivitelezés</b>	2 LOT	nyílt eljárás, közösségi rezsim, építési beruházás	Terület előkészítés és rendezés, szállítás, áthalmazás, építés, bontás, hozzáférés védelem (tartalék: nettó 33.965.688 Ft)	1 027 558 178	1 284 447 722	2011. augusztus	2011. november	2012. január
<b>Projekt menedzsment</b>	NA	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás (Kbt 251.5 (2) bek.), szolgáltatás	Általános menedzsment, pénzügyi tanácsadás, mérnöki, jogi szakértés.	13 800 000	17 250 000	2011. november	2011. december	2011. december
<b>Hivatalos közbeszerzési tanácsadó</b>	NA	nem közbeszerzés köteles	Dokumentációk feladása, eljárás lefolytatása, ajánlatok értékelésében közreműködés, szerződések megkötése, eljárási díjak rendezése	5 000 000	6 250 000	NR	NR	2010. december
<b>FIDIC mérnök</b>	NA	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás (Kbt 251.5 (2) bek.), szolgáltatás	Mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatások ellátása, a projekt kivitelezésének koordinálása, műszaki felügyelet	16 775 500	20 969 375	2011. június	2011. július	2011. augusztus
<b>Könyvvizsgáló</b>	NA	értékhatar alatti, 3 árajánlat bekérése	Elszámolások könyvvizsgálata	3 000 000	3 750 000	NR	NR	2011. június
<b>PR feladatok</b>	NA	értékhatar alatti, 3 árajánlat bekérése	IV. sz. kommunikációs terv szerint. Hirdetés, reklám, tájékoztatási feladatok	6 800 000	8 500 000	NR	NR	2011. június

\* A megadott dátumok a közbeszerzési dokumentációk aktualizálását jelölik.  
A kiviteli tender KSz általi feltételes jóváhagyása 2010.05.19-én meatorént.

S  
P